

IL BILANCIO DEL PROGETTO

Personale	€.	814.660
Assistenza esterna	€.	352.960
Infrastrutture	€.	52.360
Beni di consumo	€.	78.020
Spese generali	€.	2.000
Totale	€.	1.300.000
Contributo CE	€.	626.100



RICADUTA ECONOMICA DEL PROGETTO

- Contratti a progetto, assegni di ricerca e borse di studio €. 164.770
- Forniture e servizi €. 230.900
- Lavori appaltati €. 177.130

TOTALE

€. 572.800



PREVISIONE FINALE DI SPESA

✍ + 8-10%:

- ✍ Maggior impiego di personale (azioni C1, C3 e C4)
- ✍ Prescrizioni di Enti con competenze ambientali nei territori interessati dal progetto
- ✍ Spese generali sottostimate



CRITICITA' GESTIONALI

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO CE TRA I BENEFICIARI:



esigenza di liquidità dei BA



responsabilità finanziaria del BC nei confronti della CE



CRITICITA' GESTIONALI



TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE:

- ✉ Predefinire termini certi per l'invio dei giustificativi e del rendiconto finanziario aggiornato
- ✉ Rispetto dei termini stabiliti
- ✉ Rapporto fra bilancio di previsione e andamento della spesa
- ✉ Controllo congruità e coerenza giustificativi





CRITICITA' GESTIONALI

RISPETTO DELLA SOGLIA DI FLESSIBILITA':

- ☎ Gli scostamenti dagli importi a bilancio per ciascuna voce di spesa sono gestiti dal BC
- ☎ Particolare attenzione alle variazioni della spesa per il personale (rispetto della "regola del 2%" ex art. 25.2 C.P)

CRITICITA' GESTIONALI

BUROCRAZIA:

- ☹️ Tempi e complessità della procedura per assegnazione incarichi di ricerca
- ☹️ Procedure di appalto
- ☹️ Stratificazione di competenze territoriali per materia





**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE**